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	项目基本情况
	项目名称
	2019年度省重点产业扶贫项目

	
	项目内容
	2019年度安排省重点产业扶贫资金920万元，实施重点产业扶贫项目5个，其中食用菌（香菇）产业扶贫项目1个、保靖黄金茶产业扶贫项目2个、柑橘产业扶贫项目1个，特色养殖产业扶贫项目1个。

	
	项目单位
	保靖县长坛蔬菜专业合作社等5个单位 
	项目主管部门
	保靖县农业农村局

	
	项目属性
	□经常性    □一次性    □新增    ☑延续

	
	立项依据
	湖南省农业农村厅 省扶贫开发办公室《关于进一步完善2019年省重点产业扶贫项目管理的意见》、《关于加强2018年省重点产业扶贫项目管理的意见》、湘西自治州农业农村局、扶贫开发办公室《关于保靖县2019年重点产业扶贫项目审核意见的函》。

	
	资金总额及构成
	资金总额：920万元（其中：保靖县长坛蔬菜专业合作社120万元、湖南保靖县福勇生态牧业开发有限公司100万元、保靖县林茵茶业有限责任公司200万元、保靖县宏正黄金茶产销专业合作社200万元、湘西韵莱农业发展有限责任公司300万元。

	
	项目必要性和可行性论证结论
	保靖县是一个土家、苗、汉聚居的典型的老、少、边山、穷农业县和国扶深度贫困县之一。解决贫困问题的根本是利用贫困地区自然条件，调整种植业和产品结构，培植特色产业，促进农业增效、农民增收；省重点产业扶贫是促进贫困农村经济发展的战略性举措。

	
	项目起止时间
	2019年01月起至2019年12月止

	评价

等次
	□优90（含）-100分     □良80分（含)-90分    

☑中60（含）-80分      □差60分以下 


2019年度省重点产业扶贫

项目支出绩效报告

为全面掌握“保靖县2019年度重点产业扶贫项目”专项资金使用及绩效情况，进一步规范财政专项资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，合理配置公共资源，发挥专项资金使用效益和管理水平，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预（2020）10号、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《《保靖县财政局关于开展2019年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》》（保财绩〔2020〕11号）等文件精神的要求，受保靖县财政局委托，湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司2020年11月组织绩效评价组对“保靖县2019年度重点产业扶贫项目”专项资金（920万元）实施了第三方绩效评价。

在本次绩效评价过程中，保靖县农业农村局及各实施单位对所提供的与“保靖县2019年度重点产业扶贫项目”专项资金绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是在保靖县农业农村局及各实施单位所提供的相关资料及现场核实的基础上发表绩效评价意见。在绩效评价过程中，我们结合实际情况，实施了包括检查内部相关规章制度、抽查会计凭证、调查问卷、抽查验证项目投入、产出、时效、效益等我们认为必要的绩效评价程序。并依据拟定的评价指标体系及评价标准进行了评价分析，从而评定得出本项目的绩效评价结果，现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

湖南省农业农村厅 省扶贫开发办公室《关于进一步完善2019年省重点产业扶贫项目管理的意见》分配给保靖县重点产业扶贫项目资金920万元。

2019年8月2日，县农业农村局召开会议，选定保靖县长坛蔬菜专业合作社、湖南保靖县福勇生态牧业开发有限公司、保靖县林茵茶业有限责任公司、保靖县宏正黄金茶产销专业合作社、湘西韵莱农业发展有限责任公司五家企业为2019年省重点产业扶贫项目实施主体，并确定了项目帮扶对象，制订了项目实施方案。

2019年8月12日，保靖县人民政府专题会议纪要（保府阅[2019]17号）审议通过《保靖县2019年省重点产业扶贫项目实施方案》。

本项目通过发展保靖黄金茶产业开发、柑橘、食用菌（香菇）、特色养殖项目，发展产业脱贫，拟帮扶834户3480名贫困人口。

投资规模：920万元

建设规模：

柑橘产业扶贫项目（保靖县万吨柑橘仓储初加工项目），分配财政专项资金300万元，由湘西韵莱农业发展有限责任公司实施，占地39亩，总投资2000万元，引进国内先进的柑橘采后存储、清洗加工技术和设备，建成清洗加工、分类包装、仓储、销售及物流配送柑橘、猕猴桃等新鲜农产品2万吨的一体化仓储、加工、物流一体化中心。

保靖黄金茶产业扶贫项目，一是由保靖县林茵茶业有限责任公司实施，分配财政专项资金200万元，建设茶叶销售门店205m2，新建保靖黄金茶育苗基地35亩，300亩茶叶基地提质改造。二是由保靖县宏正黄金茶产销专业合作社实施，分配财政专项资金200万元，保靖黄金茶园提质改造500亩，新建育苗基地40亩，购置茶叶加工设备一套。

食用菌（香菇）产业扶贫项目，分配财政专项资金120万元，由保靖县长坛蔬菜专业合作社实施，通过直接帮扶，带动长潭河乡官庄村、车湖村及碗米坡沙湾村和阳朝乡猛科村贫困户发展食用菌（香菇）产业 。

特色养殖产业扶贫项目，分配财政专项资金100万元，由湖南省保靖县福勇生态牧业开发有限公司实施，建设养殖场标准栏舍、料库、青贮池等设施。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

重点支持保靖黄金茶、柑橘、蔬菜、特色养殖为支柱的特色产业，直接帮扶贫困户数839户，贫困人口3480人。 

2.项目绩效阶段性（年度）目标。

实施重点产业扶贫项目5个，其中食用菌（香菇）产业扶贫项目1个、保靖黄金茶产业扶贫项目2个、柑橘产业扶贫项目1个，特色养殖产业扶贫项目1个。
项目单位绩效报告情况。

    保靖县农业农村局未对项目进行自评，无绩效自评报告。   
三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

现场开展“保靖县2019年度重点产业扶贫项目”专项资金绩效评价的目的是：通过引入第三方主体，以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，依照“统一标准、优化流程、结果导向、形成特色”的评价思路，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，全面分析和综合评价保靖县2019年度重点产业扶贫项目专项资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将其作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下年度专项资金预算安排的决策依据。财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。

(二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、绩效评价原则：以遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则。

2、评价指标体系见附表。

3、评价方法：绩效指标打分法、比较法、问卷调查法。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

（1）接受委托，并听取委托单位对本项目绩效评价的要求。

（2）与被评价单位进行事前沟通，确定被评价单位此次绩效评价的具体责任，并就项目绩效评价所需资料向被审计单位提供清单。

2.组织实施

（1）成立以谭亮为首的项目组，对项目组人员进行初步分工，组织项目组人员学习与本项目相关的法律法规及其他政策文件。

（2）向被审计单位收集前期相关资料，并拟订评价工作方案、评价指标体系。

（3）我们对项目涉及的各个单位均进行了实地调查，并发放调查问卷，询问有关人员，查看业务资料及财务资料。

3.分析评价

对取得的资料、数据进行对比分析，得出评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

根据保靖县农业农村局提供的资金到位凭证，项目资金应到位920万元，实到位920万元，到位率100%。

项目资金到位及时情况分析。项目资金到位情况如下表：

	日期
	凭证号
	收款单位名称
	金额

	2019/9/30
	4
	保靖长坛蔬菜专业合作社
	360,000.00

	2019/12/5
	30
	保靖长坛蔬菜专业合作社
	840,000.00

	2019/9/30
	7
	湖南保靖县福勇生态牧业开发有限公司
	825,000.00

	2019/12/6
	34
	湖南保靖县福勇生态牧业开发有限公司
	175,000.00

	2019/9/30
	3
	保靖县林茵茶叶有限责任公司
	1,650,000.00

	2019/12/6
	31
	保靖县林茵茶叶有限责任公司
	350,000.00

	2019/9/30
	2
	保靖县宏正黄金茶产销专业合作社
	1,650,000.00

	2019/12/6
	31
	保靖县宏正黄金茶产销专业合作社
	350,000.00

	2019/9/30
	6
	湘西韵莱农业发展有限责任公司
	2,475,000.00

	2019/12/11
	44
	湘西韵莱农业发展有限责任公司
	525,000.00

	合计
	
	
	9,200,000.00


3.项目资金使用情况分析。

截止现场评价日止，专项资金已使用920万元，资金使用明细详见附件2。
4.项目资金管理情况分析。

保靖县农业农村局、保靖县扶贫开发办公室制订了《保靖县2019年度重点产业扶贫项目实施方案》，实施方案对项目资金的管理提出：（1）帮扶企业应建立项目财务专户，提出资金使用计划，资金使用接受县、乡（镇）、村监督和审计部门审计，项目所有资金在专户上存取；（2）项目资金调拨和使用必须由经营组织根据项目实施进度和需要制定详细资金使用计划。项目资金使用严格按财政专项扶贫资金管理办法及实施方案报账，确保资金落到实处，专款专用，确保贫困人口直接受益。实施主体可按照审批同意的资金使用计划，在协议签订后，向县农业农村局提出预拨申请。县农业农村局根据实施主体提供的申请资料，确定是否同意预拨，委托帮扶方式75%委托帮扶资金直接拨付给实施主体，25%为购买实施主体服务资金，实施主体根据资金使用计划开票报账；直接帮扶方式预拨资金不超过每个具体项目的30%。资金拨付需提供该阶段使用计划批复、合同（协议）等。（3）对在项目资金管理和使用中，弄虚作假、贪污、挤占、挪用、套取扶贫资金的，依照相关法律法规追究相关责任单位和当事人的责任，对违规使用财政扶贫资金的经营主体，依程序收回相应资金。

各实施主体在总方案的框架下，分别制订了具体的实施方案，都对专项资金的使用作了具体规定。在项目执行中，县农业农村局、各项目实施单位均按方案的规定，对专项资金进行管理。
    （二）项目实施情况分析。
项目组织、管理情况分析。

一是完善重点产业扶贫项目领导机制。保靖县成立了县重点产业扶贫项目建设领导小组，由分管农业副县长任组长，县农业农村局、扶贫办、审计局、财政局、国土局、经信局等部门负责人为成员，协调和解决重点产业扶贫项目实施中出现的重大问题。领导小组下设办公室，由县农业农村局局长任办公室主任，具体负责重点产业扶贫项目发展的日常事务。

     二是完善项目监管和风险防控。对参与重点产业扶贫项目的龙头企业、合作社、家庭农场等经营主体，在产业基础、发展潜力、行业经验、诚信守法方面严格把控，并积极落实公告公示制度，接受群众与社会监督。

     三是建立项目验收机制，项目完成后由县农业农村局、县扶贫办组织检查验收组，对项目进行全面验收，并出具验收报告。

 四是建立责任追究制度，对在项目资金管理和使用中，弄虚作假、贪污、挤占、挪用、套取扶贫资金的，依照相关法律法规追究相关责任单位和当事人的责任，对违规使用财政扶贫资金的经营主体，依程序收回相应资金。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

保靖县2019年度重点产业扶贫项目专项资金财政预算920万元，实际下拨920万元，实际使用920万元，项目成本控制较好。
项目成本（预算）节约情况。

    本项目预算资金总额920万元，实际使用920万元，无超支无节约。

2.项目的效率性分析

（1）柑橘产业扶贫项目，由湘西韵莱农业发展有限责任公司实施，保靖县万吨柑橘仓储初加工项目，于2019年9月开工，2019年11月完工，2019年11月19日通过验收。

（2）保靖黄金茶产业扶贫项目，一是由保靖县林茵茶业有限责任公司实施，建设茶叶销售门店205m2，新建保靖黄金茶育苗基地35亩，300亩茶叶基地提质改造，于2019年9月开工，2019年11月完工，2019年11月19日通过验收。二是由保靖县宏正黄金茶产销专业合作社实施，保靖黄金茶园提质改造500亩，新建育苗基地40亩，购置茶叶加工设备一套，于2019年9月开工，2019年11月完工，2019年11月19日通过验收。

（3）食用菌（香菇）产业扶贫项目，由保靖县长坛蔬菜专业合作社实施，通过直接帮扶，带动长潭河乡官庄村、车湖村及碗米坡沙湾村和阳朝乡猛科村贫困户发展食用菌（香菇）产业，于2019年9月开工，2019年11月完工，2019年11月19日通过验收。

（4）特色养殖产业扶贫项目，由湖南省保靖县福勇生态牧业开发有限公司实施，建设养殖场标准栏舍、料库、青贮池等设施，于2019年9月开工，2019年11月完工，2019年11月19日通过验收。

    （5）委托帮扶项目固定分红2019年分红已全部到位。直接帮扶项目实施主体已按照帮扶协议收购帮扶对象农产品，并积极帮助贫困户发展产业，带动效果较好。
3.项目的效益性分析

项目实施对经济和社会的影响。

对经济的影响，项目的实施一是对经营主体来说，解决了经营主体相关项目的资金困难，提供了资金支持。二是对建档立卡贫困户来说，各项目的实施带动了当地经济发展，增加了当地贫困户的就业途径，委托帮扶和直接帮扶模式直接将分红分到贫困户手中，解决农产品的销售难问题，让贫困户实实在在得到了经济上的利益。

    对社会的影响，项目的实施带动了834户3480名贫困人口脱贫致富，为调整产业结构、实现精准脱贫发挥了很大作用，项目的实施给保靖县域经济发展注入了新的活力，为县域经济的持续健康发展带来新的机遇，并能充分带动种养等相关产业的持续发展，在促进地方农业产业化建设，实现保靖县域经济长远发展以及社会主义新农村建设方面，充分发挥出积极重要的作用。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

根据保靖县财政局下发的《保靖县财政局关于开展2019年度财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（保财绩〔2020〕11号）文件的要求，设定绩效评价目标，结合专项资金特点，对收集的资料进行整理、统计、分析、汇总并经反复论证，我们以“决策、过程、产出、效益”为一级指标进行了绩效分析，评价综合得分为77分，评价等级：良；其中：决策10.5分，过程12分，产出21.5分，效益33分。

据评分结果分析：绩效指标完成一般，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目绩效目标设定的绩效指标欠清晰、欠细化、不便于衡量；项目资金均按计划时间到位，到位率100%；财务和业务管理制度合法、合规、完整；项目质量基本达到要求；资金使用基本合规、制度执行有效。
绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

本项目绩效评价结果为中，与预期目标有一定的偏差，建议根据评价结果，总结并推广本项目经验，巩固扶贫成果，对执行过程中存在的部分目标设置未细化、未进行绩效自评、部分实施单位财务核算不规范、群众满意度不高等建议进行改进，并将绩效评价结果对公众公开，接受公众监督。

主要经验及做法、存在的问题和建议。

(一）主要经验及做法：

1、科学选择实施项目。

坚持宜农则农、宜工则工、宜商则商、宜游则游，选择适合贫困村发展、贫困人口广泛参与的大产业，确保重点产业扶贫项目资金全部落实到产业发展上的原则，结合我县产业发展实际，选择实施项目。

科学确定项目实施主体

坚持选择具有产业基础，经济实力、社会责任感、愿意参与产业扶贫的龙头企业、合作社、家庭农场、种养大户等新型经营主体实施重点产业扶贫项目。通过宣传发动、自愿报名、资料汇总初审、多部门会审、核实、报上级领导审核批准等比选程序，科学确定项目实施主体。

完善项目监管和风险防控

一是明确风险承担主体，由经营主体承担风险，贫困户和贫困村不承担风险。二是所有重点产业扶贫项目原则上要落实农业保险制度，降低产业风险，增强履约偿付能力。三是项目实施主体要成立有扶贫对象参与的监事会，及时公告公示项目帮扶的扶贫对象、公布项目执行和项目效益情况，监管直接帮扶和股份合作的生产成本核算。积极落实公告公示制度，资金分配一律公开，接受群众与社会监督；制定项目实施管理细则，及时掌握项目实施进度；建立健全扶贫资金常态化监管机制，实行事前事中监管，加强督查成果的运用。

加强扶贫资金监管

一是建立项目专户，专款专用专项核算。

二是严格财务审批制度。项目资金调拨和使用必须由经营组织根据项目实施进度和需要制定详细资金使用计划。项目资金使用严格按保靖县重点产业扶贫项目实施管理细则及实施方案报账，确保资金落到实处。

三是建立项目验收机制，由经营主体提出验收申请后，项目乡镇、县扶贫部门和主管部门组织项目验收。
（二）存在的问题

在“保靖县2019年度重点产业扶贫项目”绩效评价中，通过对相关文件、合同协议书及甲乙双方提供的其他资料查阅分析后，发现部分目标设置未细化、未进行项目绩效自评、部分项目财务核算不规范、群众满意度不高。具体情况如下：

1.绩效目标设置不合理，部分目标设置未细化

通过现场取得的绩效申报目标表及具体实施情况，我们发现，本项目只有农业农村局提供的一个项目总绩效目标申报表，5个子项目均未提供绩效目标申报表，但每个子项目均制订了实施方案，子项目的实施方案中对项目要完成的数量指标、成本指标、社会经济效益指标都有设定，但有些项目目标不全面、不细化，所有项目均未设置质量指标。

保靖县福勇生态牧业开发有限公司的特色养殖产业扶贫项目数量指标不全面，未对羊舍个数或面积进行设定，未对购羊头数进行设定。

林茵茶叶有限责任公司的黄金茶产业扶贫项目，成本（指标）预算不准确，财政扶贫资金为200万元，但实施方案中的投资概算中，扶贫资金用于育苗60万元，茶园提质改造40万元（其中购肥料20万元，除草、施肥人工30万元，不等于40万元），销售门店建设40万元，共计只有140万元，不等于200万元；

湘西韵莱农业发展有限责任公司的柑橘产业扶贫项目未设置数量指标，如未对包装物厂房面积、地面硬化面积、购置加工设备数量等设定绩效目标。

    （4）县农业农村局设定的总项目绩效目标指标与各个子项目实施方案中的绩效目标具体指标不一致，如总项目绩效目标指标设定补助蔬菜种植面积 ≥50亩，但经查保靖县长坛蔬菜专业合作社的实施方案，其数量指标为：户均种植香菇5000棒以上，年产香菇50万棒以上，与总目标不符。总项目绩效目标指标设定补助茶叶种植面积≥5000亩，经查保靖县林茵茶业有限责任公司、保靖县宏正黄金茶产销专业合作社实施2个公司实施方案，2个公司共计发展黄金茶新育苗基地75亩，茶园提质改造共计1000亩，与总目标不符。
     以上不符合《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》财办农 ( 2019 ] 68号的规定：“预算资金申请单位……在申报扶贫项目时，同步编报绩效目标。……按照“村申报、乡审核、县审定＂的扶贫项目申报程序，村级或者乡镇需要向预算资金申请单位提供绩效目标相关信息，行业部门要加强对扶贫项目资金绩效目标论证审核， 确保扶贫项目资金绩效目标科学、准确、合理。”
2.项目实施单位和县农业农村局均未对项目资金进行绩效自评

经审查，发现除县农业农村局对项目进行了总结，出具了总结报告外，未出具项目绩效自评表及自评报告，5个子项目均未进行项目总结也未出具项目绩效自评表及自评报告。

以上不符合《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》财办农 ( 2019 ] 68号的规定：“扶贫项目实施完成后，预算资金申请单位应及时组织项目实施单位开展绩效自评，年度预算执行终了，应完成对本年度所有实施的项目绩效自评（对跨年度的重大扶贫项目，要开展阶段性评价，实现全周期跟踪绩效评价），预算资金申请单位对自评结果负主体责任。”

3.财务核算不规范
（1）个别实施单位不能提供任何财务资料。如保靖县福勇生态牧业开发有限公司未提供任何原始财务资料，经询问了解到，福勇生态为了迎接审计局的检查，临时请人做了一套账交给县审计局，但公司未留下任何资料。本项目的财政专项资金100万元，除购牛款8万元、购山羊17万元提供了个人开具的收据的复印件外，其他75万元未提供任何支出资料。

（2）项目资金的支付均采用私账支付，如福勇生态牧业开发有限公司采用私账支付相关费用，不符合国家有关财经法律法规，不符合《保靖县2019年重点产业扶贫项目实施协议书》规定：“乙方建立项目财务专户，……”。

（3）列支项目费用时未取得合法凭据，如保靖县宏正黄金茶产销专业合作社支付羊粪款43万元、土地流转费3.4万元未取得发票，原因一是向个人购买的，个人没有提供发票，二是因单位财务不规范，对原始凭证要求不严。
4.资金使用与预算有较大偏差，如福勇生态牧业开发有限公司预算为购羊舍20万元，购羊80万元，实际使用为购牛8万元，购山羊17万元，75万元因不能提供财务资料而用途不明。
    5.群众满意度不高

如保靖县长坛蔬菜专业合作社的食用菌（香菇）产业扶贫项目，根据长坛蔬菜专业合作社提供的帮扶名单及电话，电话调查了4个人，其中3人表示不知道这个项目，没有收到发放的菌棒，1人表示收到了菌棒，合作社也进行了回收，但收入还抵不过购买铁丝等搭棚用的材料钱，没赚钱。但根据长坛蔬菜专业合作社提供的菌棒发放表，上述4个人均在表上有签字；保靖县福勇生态牧业开发有限公司的特色养殖产业扶贫项目，电话调查4人，其中2人未接电话，1人表示已收到，但钱不多，对脱贫致富意义不大，1人表示可能是家庭其他成员收的钱，自己不知道。其他项目几个项目的调查满意度也不高。

（三）建议

1.绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，“谁申请资金，谁设定目标”，应做好整个项目的总体绩效目标设置，并督促各项目主管单位、项目实施单位做好具体子项目绩效目标的设定工作，绩效目标应该在对项目的功能进行梳理（包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象）的前提下，根据项目的功能特性进行设定，要能清晰的反映项目所要达到的数量、质量、效益方面的指标。

2.加强绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，根据绩效对年度绩效情况进行考核评价，形成自评报告，根据考核结果明确具体责任，对存在的问题进行整改，并为下一步或以后年度预算安排提供参考依据。

3.规范扶贫专项资金的财务核算，财政专项资金均为某些特定的用途而拨付，特别是扶贫资金，关系到千家万户贫困人口，事关稳定大局，必须专款专用专项核算，每一笔扶贫资金都必须用于扶贫项目，要用得清清楚楚，明明白白，不能一锅搅。

    4.县农业农村局应加强对项目的管理，关注项目实施的效益，真正了解农民的需求，对项目的关注不能只停留在实施单位报送的纸质资料上，而应深入群众，了解项目利益是不是实实在在落到了贫困户头上。

八、其他需说明的问题。

本报告专为委托方为本报告所列明的目的以及报送有关部门检查使用。绩效评价报告书的使用权归委托方所有，除依据法律规定需要公开的情形外，报告的全部或部分内容不得见诸于媒体。

附：1、保靖县2019年度重点产业扶贫项目支出绩效评价指标明细表

      2、保靖县2019年度重点产业扶贫项目资金使用情况明细表
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