

湖南省水利厅办公室
关于印发《2024年重点民生实事农村水源保障及
灌溉能力提升项目实施方案》的通知

各市州、县市区水行政主管部门：

2024年重点民生实事农村水源保障及灌溉能力提升项目实施方案》已经厅长办公会议审议通过，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

2024年重点民生实事农村水源保障及 灌溉能力提升项目实施方案

为圆满完成 2024 年重点民生实事农村水源保障及灌溉能力提升项目指标任务，制定本方案。

一、总体目标

新增蓄水能力 8500 万立方米，恢复和改善灌溉面积 200 万亩。

二、主要任务

1. 小型病险水库除险加固。对 1247 座小型病险水库进行除险加固，完善水库管理设施，新增蓄水能力 5000 万立方米。

2. 农村小水源蓄水能力恢复。对 16700 处农村小水源实施清淤整治，新增蓄水能力 3500 万立方米。

3. 灌区建设与改造。对 83 处灌区实施建设与改造，恢复和改善灌溉面积 200 万亩。

三、验收标准

1. 新增蓄水能力：通过除险加固小型病险水库和清淤整治农村小水源（塘坝堰），增加蓄水能力 8500 万立方米。

(1) 小型病险水库除险加固项目：按照批复的除险加固设计（或实施方案），对小型病险水库大坝、溢洪道、输（放）水等工程设施和防汛道路、管理用房及安全监测等管理设施进行除险加固，主

体工程完工率 100%，新增（或恢复）蓄水能力达到目标任务的 100%。实施期间在湖南省水库信息管理系统及时填报除险加固进展情况，验收时每处水库相关资料齐备（初设批复文件、完工验收鉴定书，建设前、中、后照片）。

(2) 农村小水源蓄水能力恢复项目：按照实施计划，对农村小水源开展清淤扩容、岸坡整治，对涵卧管、水闸、溢洪道等泄放水设施进行必要的维修改造，完成对应的工程处数和新增（或恢复）蓄水能力，工程完工率 100%，新增（或恢复）蓄水能力达到目标任务的 100%。每处工程均具备“三图两卡”（建设前、中、后照片，申报卡、验收卡）。

2 恢复和改善灌溉面积：通过实施灌区建设与改造项目，恢复和改善灌溉面积 200 万亩。

(1) 灌区建设与改造项目：按照年度实施计划（或建设方案）对灌区渠首工程、干支渠、渠系建筑物配套完善和更新改造，完成对应工程量，年度工程完成率 100%，恢复和改善灌溉面积达到目标任务 100%。相关资料齐备（实施方案或年度计划批复、工程进度报告，建设前、中、后照片等）。

以上工程质量均必须符合相关规程规定，无重大质量安全事故，项目台账、数据完整真实。

四、保障措施

1. 加强组织领导。各市、县级水行政主管部门要充分认识重点民生实事的重要性，加强组织领导，健全责任体系，强化协同配

合，确保重点民生实事农村水源保障及灌溉能力提升工作任务考核达标，人民满意，把实事办好，把好事办实。

2. 强化资金保障。各市、县级水行政主管部门要建立多元化投入机制，多渠道筹集建设资金。积极使用地方政府一般性债券、专项债券，加强金融机构政策性贷款，吸引社会资本参与建设管理，积极引导农民群众投资投劳，确保建设资金及时足额落实到位。

3. 严格项目管理。各市、县级水行政主管部门要按照指标任务分解情况（见附件）进一步落实到项目，细化实施方案。要加强项目建设管理，严格按照重点民生实事农村水源保障及灌溉能力提升项目验收标准完成项目验收，主动公开项目实施情况，接受社会各界和群众监督，确保工程质量。

4. 严格督导调度。各市、县级水行政主管部门要紧扣时间节点，正排工序、倒排工期，确保 2024 年 12 月 31 日前全面完成指标任务（其中农村小水源蓄水能力恢复项目应于 12 月 20 日前完成）。对建设项目实行台账管理，及时、准确报送建设进度，确保建成一处，销号一处。省水利厅将坚持“月调度、季通报”，适时进行实地抽查，组织开展年终考核。对思想认识不高、宣传发动不力、工作措施不到位、进度不快的地区实行跟踪督办，并作为考核评估结果的重要依据。

5. 加强建后管护。各市、县级水行政主管部门要同步推进信息化建设，加强灌区标准化规范化管理，深入开展小型水库专业管

护模式改革，积极引导村组、农户履行农村小水源管护主体责任，落实维修养护经费，切实维护好已建工程建设成果，确保重点民生实事项目长久发挥效益。

6. 做好宣传引导。各市、县级水行政主管部门要总结实施过程中好的经验和做法，加大宣传力度，加强舆论引导，突出示范引领作用。

附件：2024年重点民生实事农村水源保障及灌溉能力提升项目指标任务分解表

附件

2024年重点民生实事农村水源保障及
灌溉能力提升项目指标任务分解表

市州	县市区	任务指标			建设项目		
		新增蓄水能力 (小型水库, 万立方米)	新增蓄水能力 (农村小水 源, 万立方 米)	恢复和改善 灌溉面积 (万亩)	小型水库 (座)	农村小 水源 (处)	灌区 (处)
合计		5000	3500	200	1247	16700	83
长沙市	长沙市合计	53	233	30	4	1360	9
	长沙县	13	40	15	1	235	1
	望城区		40			235	
	雨花区		13			77	
	天心区		9			32	
	浏阳市	3	65	23	2	376	6
	宁乡市	37	66	55	1	405	2
衡阳市	衡阳市合计	586	303	35	128	1525	13
	珠晖区		85			44	
	雁峰区		55			30	
	蒸湘区		55			30	
	石鼓区		55			30	
	南岳区	11	35		1	20	
	衡南县	98	49	45	29	245	1
	衡阳县	162	49	13.6	27	245	5
	衡山县	41	31	25	3	152	1
	衡东县	4	30.5	8	4	150	2
	常宁市	72	39.5	1	18	200	

市州	县市区	任务指标			建设项目		
		新增蓄水能力 (小型水库, 万立方米)	新增蓄水能力 (农村小水 源, 万立方 米)	恢复和改善 灌溉面积 (万亩)	小型水库 (座)	农村小 水源 (处)	灌区 (处)
	祁东县	125	37		25	185	
	未阳市	73	38.5	5.4	21	194	4
株洲市	株洲市合计	181	233	4	63	990	3
	芦淞区			1			1
	禄口区		45			190	
	醴陵市	77	64	1	19	270	
	攸县	40	64	2	17	270	2
	茶陵县	64	60		27	260	
湘潭市	湘潭市合计	387	185	11	55	825	3
	雨湖区	11	38		2	170	
	岳塘区		6			30	
	湘潭县	69	2	5.8	20	10	1
	湘乡市	292	94	5.2	27	415	2
	韶山市	15	45		6	200	
邵阳市	邵阳市合计	757	303	13	151	1525	5
	市本级	80			1		
	大祥区	9	22		3	120	
	双清区		14			80	
	北塔区	2	8		2	50	
	邵东市	57	24	4	14	115	1
	新邵县	61	20		6	100	
	隆回县	178	75		26	364	

市州	县市区	任务指标			建设项目		
		新增蓄水能力 (小型水库, 万立方米)	新增蓄水能力 (农村小水 源, 万立方 米)	恢复和改善 灌溉面积 (万亩)	小型水库 (座)	农村小 水源 (处)	灌区 (处)
	武冈市	132	13	52	14	60	1
	洞口县	71	70	13	28	362	1
	新宁县	54	21	1	22	83	1
	邵阳县	84	23		26	116	
	城步县	7	6		2	40	
	绥宁县	22	7	15	7	35	1
岳阳市	岳阳市合计	365	280	43	127	1360	14
	岳阳楼区		15			10	
	君山区	3	32	10.1	2	21	3
	云溪区		24	1.1		16	1
	屈原区		15	3.9		10	1
	岳阳经开区	12	35		3	23	
	汨罗市	79	52	17	43	248	1
	平江县	199	53.3		35	256	
	湘阴县	5	30.3		3	145	
	临湘市	32	50	5.0	18	238	3
	华容县	6	30.3	11.8	3	145	4
	岳阳县	29	52	9.5	20	248	1
常德市	常德市合计	443	280	13	99	1320	7
	武陵区		17.2			88	
	鼎城区	19	32		9	148	
	常德经开区		6.6			35	

市州	县市区	任务指标			建设项目		
		新增蓄水能力 (小型水库, 万立方米)	新增蓄水能力 (农村小水 源, 万立方 米)	恢复和改善 灌溉面积 (万亩)	小型水库 (座)	农村小 水源 (处)	灌区 (处)
	其他管理区		12.2	1.470		65	1
	津市市	7	26.8		2	125	
	安乡县		30.3	2.367		139	1
	汉寿县	52	31	3.200	22	146	1
	澄县	10	31		5	147	
	临澄县	101	31.8	1.560	13	148	1
	桃源县	92	33.9	3.030	9	157	2
	石门县	162	27.2	1.373	39	122	1
张家界市	张家界市合计	237	187	1	28	825	1
	永定区	38	52		9	230	
	慈利县	178	111		15	490	
	桑植县	21	24	1	4	105	1
益阳市	益阳市合计	124	258	33	41	1320	10
	资阳区		40	1		205	1
	赫山区	24	58	1.5	6	295	1
	大通湖区		21	4		105	3
	沅江市	10	29	15	1	150	2
	南县		18			90	
	桃江县	72	37	10	20	190	I
	安化县	18	41	0.5	14	211	1
	高新区		14	1		74	1

市州	县市区	任务指标			建设项目		
		新增蓄水能力 (小型水库, 万立方米)	新增蓄水能力 (农村小水 源, 万立方 米)	恢复和改善 灌溉面积 (万亩)	小型水库 (座)	农村小 水源 (处)	灌区 (处)
郴州市	郴州市合计	324	260	9	104	1155	6
	北湖区		10			45	
	苏仙区	2	25	155	1	115	2
	资兴市	48	22		13	95	
	桂阳县	70	38		23	170	
	永兴县	32	33		24	145	
	宜章县	83	31	03	10	140	1
	嘉禾县	18	19	095	8	85	1
	临武县	27	22		4	95	
	汝城县	6	22	37	4	95	1
	安仁县	33	38	25	15	170	1
	桂东县	5			2		
永州市	永州市合计	585	278	1	172	1155	1
	零陵区	120	27		37	112	
	冷水滩区	10	27		5	112	
	永州经开区	3	6		1	24	
	其他管理区	7	13		4	54	
	东安县	10	27		5	112	
	道县	44	27		23	112	
	宁远县	141	29		27	122	
	江永县	35	18	1	13	74	1
	江华县	24	23		8	92	

市州	县市区	任务指标			建设项目		
		新增蓄水能力 (小型水库, 万立方米)	新增蓄水能力 (农村小水 源, 万立方 米)	恢复和改善 灌溉面积 (万亩)	小型水库 (座)	农村小 水源 (处)	灌区 (处)
	蓝山县	4	16		2	68	
	新田县	72	16		11	68	
	双牌县	4	15		2	62	
	祁阳市	111	34		34	143	
怀化市	怀化市合计	370	280	2	117	1320	7
	鹤城区		19			88	
	沅陵县	43	28		16	132	
	辰溪县	29	28		14	132	
	溆浦县	53	30	0.41	9	140	I
	麻阳县	43	30	0.05	19	140	I
	新晃县	73	21	0.05	10	100	1
	芷江县	61	21		23	100	
	中方县	4	25		I	116	
	洪江市	28	25		8	117	
	洪江区			0.39			1
	会同县	35	11	0.20	16	55	1
	靖州县	1	21	0.50	1	100	1
	通道县		21	0.40		100	I
娄底市	娄底市合计	260	233	5	96	1030	4
	娄星区	2	38	I	2	169	I
	娄底经开区		11			50	
	涟源市	62	48		21	214	

市州	县市区	任务指标			建设项目		
		新增蓄水能力 (小型水库, 万立方米)	新增蓄水能力 (农村小水 源, 万立方 米)	恢复和改善 灌溉面积 (万亩)	小型水库 (座)	农村小 水源 (处)	灌区 (处)
	冷水江市	59	21		7	90	
	双峰县	35	58	3	27	255	2
	新化县	102	57	I	39	252	1
湘西 自治州	湘西自治州 合计	328	187		62	990	
	吉首市		24			127	
	泸溪县	56	32		15	166	
	凤凰县	96	43		7	230	
	花垣县	41	2		8	9	
	保靖县	4	15		2	81	
	古丈县	11	12		1	65	
	永顺县	84	43		18	223	
	龙山县	36	16		11	89	